開業準備フローチャート

株式会社 日本眼科医療センター

	金　融	開業地・設計・建設	行政・医師会	医療機器	スタッフ	告　知
18ヶ月前	会計士の紹介 事業計画書の作成 融資先選定 審査 融資先決定	診療圏調査 開業候補地の選定開始 設計士選定・決定 本設計		設計に関わる医療機器選定		
12ヶ月前	支払い①ー設計料	施工業者選定・決定				
10ヶ月前	支払い②ー工事契約金	地鎮祭・着工		医療機器の選定 価格交渉		
6ヶ月前	支払い③ー工事中間		保健所への開設届 指定申請書提出 医師会への入会 医師会への挨拶 （挨拶時期検討） 地区医師会長挨拶 （挨拶時期検討） 近隣医療施設挨拶		給与・就業規則の検討 職員募集広告（折込、ハローワーク）作成	医院名・ロゴマーク検討
4ヶ月前				医療機器発注 医療備品発注	面接・採用連絡	医院名・ロゴマーク決定 看板候補地選定 （野立・電柱・敷地） ホームページ作成
3ヶ月前						
2ヶ月前	支払い④ー建設工事完了	竣工・引き渡し		消耗品選定・発注 医療機器・設備納品		内覧会打ち合わせ
1ヶ月前				医療機器取り扱い説明 消耗品発注	従業員初顔合わせ 職員研修 開院シミュレーション	内覧会招待状作成 内覧会案内 内覧会

開　　院